
PROCESPLAN
FOR VE-ANLÆG
Morsø Kommune
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Afholdelse af bor-
germøder indenfor 

energizonerne

HVOR LANGT ER FORLØBET FRA START TIL SLUT?
Tidshorisonten for processen for et VE anlæg varer op til 5-6 år, førend anlægget i form af solceller eller vindmøller kan tilsluttes 
til el-nettet. 

Processen kan opdeles i følgende: 
•	 Udpegning af energizoner, Open Call, dialog og tilpasning af projektansøgning varer op til 1 år
•	 Fra igangsætning af planlægningen til lokalplanen er godkendt og miljøtilladelse er meddelt kan det tage op til 1 ½ til 2 år 
•	 Anlægsfasen varer op til 3 år. 

Kommunalbestyrelsen 
udsender et Open 

Call (8 uger) – hvor 
der kan fremsendes 

projektforslag

Kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning om 
videre planlægning på 
baggrund af hørings-

svar

Kommunalbestyrelsen 
tager beslutning om 

mulige projektforslag, 
som skal igangsættes

Forligskredsen i 
Kommunalbestyrel-
sen udpeger ener-

gizoner og kriterier 
for VE

Kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning 
om vedtagelse af 
plangrundlag, mil-
jørapport og § 25 
tilladelse (VVM)

Kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning 
om planforslag og 

miljørapport og § 25 
tilladelse (VVM)

Klagemulighed
(4 uger) 

Projektudvikler 
igangsætter
 anlægsfase

Offentlig høring (8 
uger) samt borger-

møde 

Administrationen 
udarbejder et plan-
forslag og miljøvur-
dering sammen med 

projektudvikler

Administrationen 
screener de

indsendte projekt-
forslag

Fordebat med 
debatoplæg og 
borgermøde

Administrationen 
vurderer hørings-
svarene og plan-

forslagene tilrettes 

Administrationen 
offentliggører 
det vedtagede 
plangrundlag
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