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Baggrund 

Votborg-Tæbring Å er et ca. 4.800m stort vandløbssystem. Vandløbssystemet har en udpeget 

indsats (AAL-549). Indsatsen AAL-549 har et stort fald, klarvandet og vandløbsbunden består af 

grus, sten og sand. Faldet er ved vejunderføringen meget stort og kan ikke passeres af fisk. 

Vandløbet ligger ca. 0,75-1,40 m nedskåret i terræn i forhold til vandspejlet. 

Der ses kun spredte forekomster af vandplanter og vandløbsvedligeholdelsen synes unødvendig 

hårdhændet, specielt på nedstrømsiden hvor der er tale om et offentligt vandløb.  Grundet det 

store fald, mangel på større sten op planter er vandløbet meget lavvandet og uden variation i 

bundforholdene på strækningen neden for indsatsen. Dermed er strækningen kun i ringe 

udstrækning egnet til opvækst af ørred og andre fisk. Skal forholdene forbedres skal det ske dels 

gennem restaurering og dels gennem vandløbsvedligeholdelsen med fokus på at genskabe 

vandløbets høl-stryg struktur. 

 

 
I Lille Bæk omkring indsats AAL-549 ses spredte forekomster af vandplanter, her sideskærm, som 

giver gode skjul for fisk.   

 

Opstrøms indsatsen findes to vandløbsforløb dels Lillebæk (vestligt) og et østligt forløb fra 

Damgård.  

I det østlige forløb, som er det mest vandførende er der 100 m opstrøms indsatsen ved AAL-549 

placeret en 24 m rørlægning Ø80 cm plastic rør, som udgør en spærring, som en følge af en høj 

hastighed gennem røret. Spærringen er ikke udpeget som en indsats i Vandområdeplanen, da 

vandløbet heller ikke er omfattet af vandplanlægningen. Faldet er i gennemsnit 9 promille gennem 

røret på en glat flade. Status for godkendelse af rørlægningen er ukendt, men røret bør 
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fjernes/afkortes/omlægges, så der kan sikres fiskepassage. Hertil bør strækningen opstrøms 

gennemgås med henblik på, at vurdere muligheden udlægning af gydegrus.  

Det vestlige forløb er betydeligt mindre vandførende og løber gennem relativt ekstensivt terræn. 

 

  
Oversigtskort over placering af indsats 

 

Nuværende tilstand og fysiske forhold 

Indsatsen er en 18 m lang rørunderføring ved Damsgårdsvej i Votborg-Tæbring Å på Mors. 

Rørunderføringen består af et Ø80 cm betonrør. Røret ligger med et fald på 32,6 ‰, hvilket skaber 

en meget høj vandhastighed gennem røret. Der er endvidere observeret et knæk på rørlægningen 

under vejen. 
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Oversigt der viser de væsentligste nuværende forhold ved indsatsen. 

På opstrøms siden af Damgårdsvej er der etableret en stenpukkel langs vejen, med henblik på at 

stuve det store fald og dermed nedsætte brinkerosionen og nedstyrtning af vejen.  

Fra rørindløb og ca. 75 meter op af det østlige forløb er der etableret en dæmning rundt om en 

oplagringsplads. Dæmningen er 2 meter højt og er er placeret helt ud til vandløbet. Der kan være 

risiko for erosion af den vandløbsnære dæmning, som har et meget stejlt anlæg, ca. 1:1.  

 
Der er meget høj vandhastighed i røret og ved rørudløb, ligesom der er knæk i røret. Der for 

skal sikres lavere strømhastighed for at give fiskepassage.   
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Projektbeskrivelse 

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at udskifte rørlægningen under Damsgårdsvej og 

omlægge røret til et nyt større rør på 100 cm der er fremtidssikret til også at kunne rumme større 

vandføringer.  

Ud fra faldforholdene, regulativet, eksisterende markdrift (dræn), vejerosion af Damgårdsvej er 

det nødvendigt at gennemføre en kombinationsløsning hvor vandløbsbunden opbygges let neden 

for Damgårdsvej og der omvendt graves af bunden opstrøms vejen. 

Det projekterede forløb (se kort) etableres med gennemsnitligt fald på 10,7 ‰. Tidligere havde samme 

strækning et fald på 13,2‰. Grundet meget stort fald på hele projektstrækningen og i særdeleshed 

gennem den nuværende rørlægning er det for, at opnå et så lavt et fald som muligt nødvendigt, at 

sænke/hæve vandløbsbunden hhv. opstrøms/nedstrøms Damgårdsvej.  

Vejunderføringen under Damgårdsvej kommer til at virke som et ”knækpunkt”, hvor faldet bliver 0 ‰. 

Det er ikke muligt af tekniske og økonomiske årsager, at kunne reducere faldet yderligere end de 10,7 

‰.   

 

Skitseret løsning hvor der isættes et nyt rør under Damgårdsvej, etableres et let ændret 

vandløbsforløb og faldet udjævnes op- og nedstrøms. 
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Af nedenstående fremgår de projekterede koter anlægsarbejdet skal udføres efter. 

AAL-549 Regulativ 

(st. m) 

Regulativ 

(st. m) 

projekteret 

Løbende 

meter nyt 

forløb 

Nuværende 

bundkote 

(DVR90) 

Projekteret 

kote bund 

(DVR90) 

Projektområde slut -100 -110 197 7,50 7,25 

Nyt sving (opstrøms) 
 

-70 157 - 
 

Indløb rør under 

Damgårdsvej 

-18 -18 105 6,56 6,20 

Udløb rør under 

Damgårdsvej (18 

meter) 

0 0 87 5,98 6,20 

Projektområde start 87 87 0 5,04 5,14 

Nuværende og projekterede koter (m DVR90) for nogle centrale stationer i det projekterede forløb.  

 

 

 

Konsekvensvurdering 

Vandløbsbiologi 

Gennemførelse af projektet beskrevet i denne rapport er en forudsætning for at sikre 

Vandområdeplanens krav om ”God økologisk tilstand” i Votborg-Tæbring Å.  

Projektet vil skabe kontinuitet i vandløbet. Dette ydermere vil have en positiv effekt på vandløbet 

som levested for planter og dyr tilknyttet vandløb og som gydeområde for fisk. Det kan forventes, 

at bestanden af ynglende ørred vil stige betragteligt opstrøms indsatsen.   

Beskyttede arter og naturtyper 

Beskyttet natur 

Vandløbet selv er udpeget som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. De 

omkringliggende arealer både op- og nedstrøms indsatsen er karakteriseret af fersk eng, der er 

beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Da projektet berører beskyttede naturtyper kræves der ved gennemførelse af 

naturgenopretningsindsats en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Morsø kommune 

vurderer, at den samlede naturværdi stiger ved etablering af et nyt vandløbsforløb ind en beskyttet 

eng. Hermed er der mulighed for at naturen kan opnå flere levesteder for flora og fauna, herunder 

i overgangszonen mellem vandløb og tør natur. Morsø Kommune vil derfor være indstillet på at 

give denne dispensation efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens § 3.   
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Natura2000 

Der er ingen Natura2000-områder i projektområdets nærhed.  

Beskyttede arter 

Projektet vurderes ikke, at indvirke negativt på nogen af de beskyttede arter.  

Samlet vurdering  

Gennemførelse af det beskrevne naturgenopretningsprojekt i vandløbet vurderes, at have en 

positiv effekt på beskyttede naturtyper, dyr og planter i området. Der er ikke behov for afværge 

foranstaltninger.  

Afvandingsforhold 

Afvandingsforholdene forringes ikke i forhold til de forhold der er bestemt af gældende 

vandløbsregulativ for kommunevandløbet Votborg-Tæbring Å, som er gældende på strækningen 

nedstrøms Damgårdsvej. Opmålingerne viser således, at vandløbsbunden ligger ca. 50 cm under 

den regulativmæssigt fastsatte bund og vandløbsbredden er tilsvarende mere en 50% bredere end 

bredden fastsat i regulativet. Afvandingen er dermed i dag væsentligt bedre end det regulativet 

foreskriver. I projektoplægget er der kalkuleret med en beskeden hævning af vandløbsbunden 

nedstrøms Damgårdsvej af hensyn til tilløbene dræn. Hensynet til dræn på strækningen afklares 

med lodsejer efterfølgende - enten inden eller i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Der 

er afsat midler i budgettet til at forlænge og flytte dræn. 

Opstrøms er vandløbene - dvs. Lillebæk og tilløb til Lillebæk private og dermed ikke omfattet af 

et offentligt vandløbsregulativ. På strækningen sænkes vandløbsbunden og afvandingen forringes 

således heller ikke her. 

 

Nødvendige tilladelser  

Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter vandløbslovens1 § 37, idet der ikke må 

gennemføres restaureringstiltag i vandløbet uden godkendelse fra Kommunen som 

vandløbsmyndighed.  

Restaureringsprojektet skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og 

–restaurering m.v2.  

På en længere del af de skitserede restaureringsprojekter er vandløbet og omkringliggende mose 

og engområder er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 § 3, hvorfor sagen også skal behandles 

efter naturbeskyttelsesloven.  

                                                   
1 LBK nr 127 af 26/01/2017 
2 BEK nr 834 af 27/06/2016 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 
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Vandløbsregulering, herunder restaurering er en anlægstype der er opført på bilag 2 i VVM 

bekendtgørelsen4. Det betyder, der skal laves en VVM-screening af, om der er risiko for, at 

projektet vil påvirke miljøet.  

Tidsplan  

Projektet planlægges gennemført og etableret i perioden november 2019 – august 2022.  

Økonomi 

Projektet gennemføres af Morsø Kommune, og er finansieret af staten i henhold til statens 

vandplaner jf. bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

Finansiering af erstatning til lods- og bredejere sker via Miljøstyrelsens tilskud til kommunerne 

til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering. Erstatningskrav af 

lodsejere afklares når tilsagn til tilskud er indhentet. 

 

                                                   
4 LBK nr 1225 af 25/10/2018 


